

Major Gercino, 13 de agosto de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO

A/C Setor de Licitações – Prefeitura Municipal de Major Gercino

Assunto: Escola Municipal do Pinheiral – Cronograma Físico-Financeiro

DECLARAÇÃO

A ZANDONÁ Assessoria e Projetos LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.226.008/0001-50, empresa contratada para prestação de serviços de assessoria, gerenciamento e elaboração de projetos do município de Major Gercino, vem por meio deste, apresentar declaração referente ao cronograma físico-financeiro estipulado inicialmente para o projeto da Escola Municipal do Pinheiral.

A empresa concorda que o cronograma físico-financeiro proposto inicialmente é inexecutável.

Para tanto, a empresa retificou o cronograma físico-financeiro, concedendo tempo hábil para execução dos serviços.

Contudo, a Zandoná Assessoria e Projetos entende que a alteração do cronograma físico-financeiro não demanda mais tempo para elaboração do orçamento, não sendo necessário prorrogação dos prazos licitatórios, pois os preços unitários de cada serviço não sofrerão alteração e, dependendo do planejamento executivo, o tempo de serviço pode ser reduzido ao que foi proposto e, portanto, as empresas que participarão deste certame devem orçar seus valores em cima do prazo em que conseguem executar a obra, ou seja, o prazo estipulado é máximo e a base de cálculo para preços é do tempo próprio de cada empresa.



ZANDONÁ ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. EPP

Eng. José Carlos Zandoná

Responsável técnico/ Sócio Gerente

CREA/SC - 42.499-5



Rua 1.101, nº 60, sala 181 - Ed. Camboriú Business Center, Centro, Balneário Camboriú/SC



47. 3065-0117



w.zandonaaassessoria.com.br