CAIXA

Ficha Resumo do Empreendimento

Grau de sigilo
#EXTERNO.CONFIDENCIAL

PRODUÇÃO HABITACIONAL

CRONOGRAMA


APF: 0636.604-78

Nome da EO	CNPJ	Município	UF
Municipio de Major Gercino	**82.845.744/0001-71**	**Major Gercino**	**SC**

Tipo do cronograma: **reprogramação**

Prazo de construção (meses): 23

Etapa		Habitação	
	Data	% da etapa	% acumulado
1ª Liberação	13/10/2025	0,00%	0,00%
1	13/11/2025	0,00%	0,00%
2	13/12/2025	0,00%	0,00%
3	13/01/2026	0,00%	0,00%
4	13/02/2026	0,00%	0,00%
5	13/03/2026	0,00%	0,00%
6	13/04/2026	5,00%	5,00%
7	13/05/2026	5,00%	10,00%
8	13/06/2026	5,00%	15,00%
9	13/07/2026	5,00%	20,00%
10	13/08/2026	10,00%	30,00%
11	13/09/2026	10,00%	40,00%
12	13/10/2026	5,00%	45,00%
13	13/11/2026	5,00%	50,00%
14	13/12/2026	5,00%	55,00%
15	13/01/2027	5,00%	60,00%
16	13/02/2027	5,00%	65,00%
17	13/03/2027	5,00%	70,00%
18	13/04/2027	5,00%	75,00%
19	13/05/2027	5,00%	80,00%
20	13/06/2027	5,00%	85,00%
21	13/07/2027	5,00%	90,00%
22	13/08/2027	5,00%	95,00%
23	13/09/2027	5,00%	100,00%



ANDERSON HOFFMANN:00012897990
Assinado de forma digital por ANDERSON HOFFMANN:00012897990
Dados: 2026.01.12 08:46:46 -03'00'

Assinatura do responsável técnico
Nome: Anderson Hoffmann
CREA/CAU: 143466-2-SC

RODRIGO DOS SANTOS:01458634922
Assinado de forma digital por RODRIGO DOS SANTOS:01458634922
Dados: 2026.01.12 11:47:47 -03'00'

Assinatura do proponente
Nome: Rodrigo dos Santos
CPF: 014.586.349-22

Data: 08/01/2026 09:40