I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE TOMADOR	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
		MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	ESTRADA GERAL DO CAMPINHO	EXECUÇÃO TRECHO - 01 - 160 METROS (00+00 ATÉ 8+00)

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**2.735,64**	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA DE OBRA	2.735,64	% Período:	100,00%											
2.	**TERRAPLENAGEM**	**9.844,80**	% Período:	100,00%											
2.1.	ESCAVAÇÕESE ALARGAMENTOS - DMT	9.844,80	% Período:	100,00%											
3.	**DRENAGEM PLUVIAL**	**44.963,16**	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
3.1.	GALERIAS E ALAS	44.963,16	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
4.	**PAVIMENTAÇÃO - DMT 72,60KM**	**249.959,86**	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
4.1.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO - e=1,2	249.959,86	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
5.	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL , HOI**	**2.830,80**	% Período:			100,00%									
5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E ÓPTICA (	2.830,80	% Período:			100,00%									

Total: R$ 310.334,26

Período:	%:	29,26%	45,34%	25,40%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	90.807,51	140.717,04	78.809,71										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**90.807,51**	**140.717,04**	**78.809,71**										
Acumulado:	%:	29,26%	74,60%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	90.807,51	231.524,55	310.334,26										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**90.807,51**	**231.524,55**	**310.334,26**										
	Administração Local:													

ıcrosserviço da Administração Local:

MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO
Local

quarta-feira, 28 de janeiro de 2026
Data

NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913

Assinado de forma digital por NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=[EM BRANCO], ou=48915650000193, ou=videoconferencia, cn=NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
Dados: 2026.06.10 22:13:25 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: NATHAN RICARDO LUIZ
CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0
ART/RRT: