
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO
PROJETO: Casa de Convivência dos Idosos

                      Reforma e Adaptação dos serviços constantes no Precesso de Licitação n° 21/2012

LOCAL: Major Gercino / SC              Data: 30/05/2017

Serviço Valor Total

Fis. Financ. Fis. Financ. Fis. Financ. Fis. Financ. Fis. Financ. Fis.

1. Serviços Iniciais 2.517,91 100,00 2.517,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.517,91

2. Cobertura 2.147,18 100,00 2.147,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.147,18

3. Instalações Hidro-Sanitárias 520,80 100,00 520,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,80

4. Instalações Elétricas 9.898,92 60,00 5.939,35 30,00 2.969,68 10,00 989,89 0,00 0,00 0,00 0,00 9.898,92

5. Esquadrias 1.961,68 100,00 1.961,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.961,68

6. Pintura 15.136,46 0,00 0,00 40,00 6.054,58 60,00 9.081,88 0,00 0,00 0,00 0,00 15.136,46

7. Aparelhos 5.674,36 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5.674,36 0,00 0,00 0,00 0,00 5.674,36

8. Instalações Preventivo de Incêndio 4.105,27 0,00 0,00 50,00 2.052,64 50,00 2.052,64 0,00 0,00 0,00 0,00 4.105,27

9. Serviços Complementares 7.112,71 0,00 0,00 80,00 5.690,17 20,00 1.422,54 0,00 0,00 0,00 0,00 7.112,71

Total 49.075,29

Total no mês 26,67 13.086,92 34,166 16.767,06 39,17 19.221,31 0,00 0,00 0,00 0,00 49.075,29

Total acumulado 26,67 13.086,92 60,83 29.853,99 100,00 49.075,29 100,00 49.075,29 100,00 49.075,29 49.075,29

____________________________________
Onildo Dalbosco Júnior
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