








**[NI]**
ENGENHARIA **SETE**
Serviços Técnicos de EngenhariaObra: **OAE PINHEIRAL**Local: **SC-408**

Trecho:

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

				Prazo (dias consecutivos)			
Ítem	Etapas de Serviço	%	Valor (R\$)	30	60	90	120
1	SERVIÇOS BASE	3,96	5.904,80				
2	INFRAESTRUTURA	41,22	61.487,65				
3	MESO-ESTRUTURA	26,66	39.775,75				
4	SUPERESTRUTURA	15,32	22.861,64				
5	RESTAURAÇÃO	2,08	3.098,47				
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10,76	16.057,30				
TOTAL (% e R\$)		100,00	149.185,61				
DESEMBOLSO		SIMPLES		50,00	25,00	15,00	10,00
		ACUMULADO		50,00	75,00	90,00	100,00

Atenciosamente,


 Eng. José Nêgo Netto
 Registro Nacional CREA 1210488620