



[NI]
ENGENHARIA

SETE
Serviços Técnicos de Engenharia

Obra: **OAE PINHEIRAL**

Local: SC-408

Trecho:

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

				Prazo (dias consecutivos)			
Ítem	Etapas de Serviço	%	Valor (R\$)	30	60	90	120
1	SERVIÇOS BASE	16,75	38.494,40				
2	INFRAESTRUTURA	29,97	68.871,06				
3	MESO-ESTRUTURA	23,07	53.017,56				
4	SUPERESTRUTURA	15,36	35.289,61				
5	RESTAURAÇÃO	4,63	10.645,29				
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10,20	23.447,50				
TOTAL (% e R\$)		100,00	229.765,42				
DESEMBOLSO		SIMPLES		50,00	25,00	15,00	10,00
		ACUMULADO		50,00	75,00	90,00	100,00

Atenciosamente,

Eng. José Nildo Netto
Registro Nacional CREA 1210488620