



[NI]
ENGENHARIA

SETE
Serviços Técnicos de Engenharia

Obra: **OAE PINHEIRAL**

Local: SC-408

Trecho:

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

				Prazo (dias consecutivos)			
Ítem	Etapas de Serviço	%	Valor (R\$)	30	60	90	120
1	SERVIÇOS BASE	7,23	18.010,40				
2	INFRAESTRUTURA	42,43	105.669,47				
3	MESO-ESTRUTURA	28,15	70.100,57				
4	SUPERESTRUTURA	11,33	28.217,61				
5	RESTAURAÇÃO	1,43	3.573,29				
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9,42	23.447,50				
TOTAL (% e R\$)		100,00	249.018,84				
DESEMBOLSO		SIMPLES		50,00	25,00	15,00	10,00
		ACUMULADO		50,00	75,00	90,00	100,00

Atenciosamente,

Eng. José Nildo Netto
Registro Nacional CREA 1210488620