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Associacao dos Municipios da Grande Florian6polis

Assessoria de Engenharia e Arquitetura
CNP1- 78 84/ R723/00N1-10

Obra Bancos B.D.I.
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA TRES BARRAS - PERIMETRO SINAPI - 12/2019 - Santa 20,73%
URBANO / MAJOR GERCINO Catarina

Cronograma Fisico e Financeiro
Descricéao Total Por Etapa 30 DIAS

20,78%
39.489,17
20,78%
39.489,17

Vinicius Feller
Engenheiro Civil
CREA/SC 147982-3

Florian6polis, 06 de fevereiro de 2020.

Rua Candido Ramos - Capoeiras - Florianépolis / SC
/ engenharia3@granfpolis.org.br

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido
nos precos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

60 DIAS 90 DIAS

34,1% 45,12%
64.794,83 85.729,10
54,88% 100,0%

104.284,00 190.013,10



