
Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia e Arquitetura

CNPJ: 75.846.873/0001-19
Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA TRÊS BARRAS - PERÍMETRO
URBANO / MAJOR GERCINO

SINAPI - 12/2019 - Santa
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

1.161,47
100,00%
1.161,47

 2 TERRAPLENAGEM 100,00%
2.109,24

100,00%
2.109,24

 3 DRENAGEM 100,00%
43.860,56

50,00%
21.930,28

50,00%
21.930,28

 4 PAVIMENTAÇÃO  EM LAJOTAS 100,00%
142.881,83

10,00%
14.288,18

30,00%
42.864,55

60,00%
85.729,10

20,78% 34,1% 45,12%
39.489,17 64.794,83 85.729,10

20,78% 54,88% 100,0%
39.489,17 104.284,00 190.013,10

B.D.I. Encargos Sociais
20,73% Não Desonerado: embutido

nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

_______________________________________________________________
Florianópolis,  06 de fevereiro de 2020.

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
CREA/SC 147982-3
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