
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19
1. AMPLIAÇÃO -  ESCOLA MUNICIPAL MONSE  1.295.442,16 % Período: 14,13% 37,57% 16,01% 0,43% 21,78% 9,59% 0,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.544,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INFRAESTRUTURA  181.550,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUPERESTRUTURA  439.341,63 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO  1.613,83 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA  119.191,91 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ALVENARIA  45.783,99 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS  88.263,17 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. FORRO  5.629,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  22.645,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  65.310,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. INSTALAÇÕES PLUVIAIS  17.295,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS  153.850,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INC  22.991,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. ACABAMENTOS  41.869,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. PINTURA  55.060,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. LOUÇAS DE METAIS  2.286,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. ESQUADRIAS  27.284,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  3.927,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. REFORMA -  ESCOLA MUNICIPAL MONSEN  204.210,80 % Período: 2,55% 9,67% 10,12% 17,10% 0,00% 49,28% 11,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.208,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. IMPERMEABILIZAÇÃO  1.405,61 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. ALVENARIA  18.342,81 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS  20.663,04 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ LOCKS - REFORMA E AMPLIAÇÃO 
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2.5. FORRO  34.921,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. ACABAMENTOS  53.971,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7. PINTURA  17.386,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8. LOUÇAS DE METAIS  5.429,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.9. ESQUADRIAS  29.280,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  17.601,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 12,56% 33,77% 15,21% 2,70% 18,81% 14,99% 1,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -

Período: Contrapartida: 188.303,18 506.487,87 228.118,12 40.550,98 282.093,47 224.854,16 29.245,18 - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 188.303,18 506.487,87 228.118,12 40.550,98 282.093,47 224.854,16 29.245,18 - - - - -
%: 12,56% 46,33% 61,54% 64,25% 83,06% 98,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 188.303,18 694.791,05 922.909,17 963.460,15 1.245.553,62 1.470.407,78 1.499.652,96 1.499.652,96 1.499.652,96 1.499.652,96 1.499.652,96 1.499.652,96 

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 188.303,18 694.791,05 922.909,17 963.460,15 1.245.553,62 1.470.407,78 1.499.652,96 1.499.652,96 1.499.652,96 1.499.652,96 1.499.652,96 1.499.652,96 

Local

Data

Responsável Técnico 
Nome: José Carlos Zandoná 
CREA/CAU: 42.499-5/SC terça-feira, 5 de novembro de 2019

Major Gercino/SC

Total:    R$ 1.499.652,96
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