CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR

Municipio de Major Gercino/SC

APELIDO EMPREENDIMENTO

ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE LOCKS - REFORMA E [ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE LOCKS - REFORMA E AMPLIACAO

DESCRICAO DO LOTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
_ 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19
1. AMPLIAGAO - ESCOLA MUNICIPAL MONSE  1.295.442,16 | % Periodo: | 14,13% 37,57% 16,01% 0,43% 21,78% 9,59% 0,48%
[1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.544,42 [ % Periodo: [ 100,00%
[1.2 INFRAESTRUTURA 181.550,14 | % Periodo: [ 100,00%
[1.3 SUPERESTRUTURA 439.341,63 | % Periodo: 100,00%
[1.4. IMPERMEABILIZAGAO 1.613,83 | % Periodo: 100,00%
[1.5 COBERTURA 119.191,91 | % Periodo: 100,00%
[1.6 ALVENARIA 45.783,99 [ % Periodo: 100,00%
[1.7 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 88.263,17 | % Periodo: 100,00%
[1.8 FORRO 5.629,90 | % Periodo: 100,00%
[1.9 INSTALAGOES HIDRAULICAS 22.645,21 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  INSTALACOES SANITARIAS 65.310,82 | % Periodo: 100,00%
[1.11. INSTALAGOES PLUVIAIS 17.295,08 | % Periodo: 100,00%
[1.12.  INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS 153.850,60 | % Periodo: 100,00%
[1.13.  INSTALACOES PREVENTIVAS CONTRA INC  22.991,76 [ % Periodo: 100,00%
[1.14.  ACABAMENTOS 41.869,55 | % Periodo: 100,00%
[1.15.  PINTURA 55.060,82 | % Periodo: 100,00%
[1.16.  LOUCAS DE METAIS 2.286,93 | % Periodo: 100,00%
[1.17.  ESQUADRIAS 27.284,92 | % Periodo: 100,00%
[1.18.  SERVICOS COMPLEMENTARES 3.927,48 | % Periodo: 100,00%
[2. REFORMA - ESCOLA MUNICIPAL MONSEN 204.210,80 | % Periodo: | 2,55% 9.67% 10,12% 17,10% 49,28% 11,28%
[2.1 SERVICOS PRELIMINARES 5.208,62 | % Periodo: |__100,00%
[2.2 IMPERMEABILIZAGAO 1.405,61 | % Periodo: 100,00%
[2.3 ALVENARIA 18.342,81 | % Periodo: 100,00%
[2.4 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 20.663,04 | % Periodo: 100,00%




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
Municipio de Major Gercino/SC ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE LOCKS - REFORMA E [ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE LOCKS - REFORMA E AMPLIACAO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19
|2.5. FORRO 34.921,08 | % Periodo: 100,00%
|2.6. ACABAMENTOS 53.971,68 | % Periodo: 100,00%
|2.7. PINTURA 17.386,54 | % Periodo: 100,00%
|2.8. LOUGAS DE METAIS 5.429,13 | % Periodo: 100,00%
|2.9. ESQUADRIAS 29.280,65 | % Periodo: 100,00%
|2.10. SERVICOS COMPLEMENTARES 17.601,64 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 1.499.652,96 %: 12,56% 33,77% 15,21% 2,70% 18,81% 14,99% 1,95%
Repasse: - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 188.303,18 | 506.487,87 | 228.118,12 | 40.550,98 | 282.093,47 | 224.854,16 | 29.245,18
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 188.303,18 | 506.487,87 | 228.118,12 | 40.550,98  282.093,47 | 224.854,16 | 29.245,18
%: 12,56% 46,33% 61,54% 64,25% 83,06% 98,05% 100,00%
Repasse: - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 188.303,18 | 694.791,05 | 922.909,17 | 963.460,15 | 1.245.553,62 | 1.470.407,78 | 1.499.652,96
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 188.303,18 | 694.791,05 | 922.909,17 | 963.460,15 | 1.245.553,62 | 1.470.407,78 | 1.499.652,96

Major Gercino/SC
Local Responsavel Técnico
Nome: José Carlos Zandona
CREA/CAU: 42.499-5/SC

terca-feira, 5 de novembro de 2019
Data




