
Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra Bancos

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA TRÊS BARRAS PER. RURAL -
ETAPA 1 - MAJOR GERCINO/SC

SINAPI - 05/2020 - Santa
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%
 1.337,73

 100,00%
 1.337,73

 2 DRENAGEM PLUVIAL  100,00%
 113.218,03

 40,00%
 45.287,21

 40,00%
 45.287,21

 20,00%
 22.643,61

 3 TERRAPLANAGEM E REFORÇO DE BORDOS  100,00%
 54.344,53

 60,00%
 32.606,72

 20,00%
 10.868,91

 20,00%
 10.868,91

 4 PAVIMENTAÇÃO  100,00%
 513.025,03

 10,00%
 51.302,50

 20,00%
 102.605,01

 30,00%
 153.907,51

 40,00%
 205.210,01

 5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  100,00%
 1.483,11

 100,00%
 1.483,11

 19,1%  23,23%  27,42%  30,24%
 130.534,16  158.761,12  187.420,02  206.693,12

 19,1%  42,33%  69,76%  100,0%
 130.534,16  289.295,28  476.715,30  683.408,43

_______________________________________________________________
Florianópolis, 30 de junho de 2020.

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

B.D.I. Encargos Sociais

 20,73% Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Rua Cândido Ramos  - Capoeiras - Florianópolis / SC
 / engenharia3@granfpolis.org.br


