
Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

Assessoria de Engenharia de Infraestrutura
Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA CONTINUAÇÃO DA RUA INÁCIO
FERMINIANO DO NASCIMENTO - MAJOR GERCINO/SC

SINAPI - 08/2020 - Santa
Catarina
SICRO3 - 04/2020 -
Santa Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM  100,00%

 177,31
 100,00%

 177,31

 2 DRENAGEM PLUVIAL  100,00%
 10.312,46

 60,00%
 6.187,48

 40,00%
 4.124,98

 3 PAVIMENTAÇÃO  100,00%
 19.080,20

 20,00%
 3.816,04

 80,00%
 15.264,16

 34,43%  65,57%
 10.180,83  19.389,14

 34,43%  100,0%
 10.180,82  29.569,97

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

B.D.I. Encargos Sociais
 20,73% Não Desonerado: embutido

nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Rua Cândido Ramos  - Capoeiras - Florianópolis / SC
 / engenharia3@granfpolis.org.br


