

Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19
ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Obra
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA TRÊS BARRAS PER. RURAL -
EST. 67 +10 A 73+10- ETAPA 2.2 - MAJOR GERCINO/SC

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Santa
Catarina
SICRO3 - 07/2023 -
Santa Catarina

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 30.681,43	100,00% 30.681,43		
2	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 75.581,54	60,00% 45.348,92	30,00% 22.674,46	10,00% 7.558,15
3	TERRAPLANAGEM E BASE EM BICA CORRIDA	100,00% 21.543,00	40,00% 8.617,20	60,00% 12.925,80	
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 90.879,71		40,00% 36.351,88	60,00% 54.527,83
Porcentagem			38,71%	32,9%	28,39%
Custo			84.647,55	71.952,15	62.085,98
Porcentagem Acumulado			38,71%	71,61%	100,0%
Custo Acumulado			84.647,55	156.599,70	218.685,68

Florianópolis, 04 de dezembro de 2023.

Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis / SC
/ engenharia3@granfpolis.org.br