Associacao dos Municipios da Grande Florian6polis
CNPJ: 75.846.873/0001-19
ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA TRES BARRAS PER. RURAL - SINAPI - 05/2020 - Santa  20,73% N&o Desonerado: embutido
ETAPA 1 - MAJOR GERCINO/SC Catarina nos precos unitario dos

insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

Porcentagem 19,1% 23,23% 27,42% 30,24%
Custo 130.534,16 158.761,12 187.420,02 206.693,12

Porcentagem Acumulado 19,1% 42,33% 69,76% 100,0%
Custo Acumulado 130.534,16 289.295,28 476.715,30 683.408,43

Vinicius Feller
Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

Florian6polis, 30 de junho de 2020.

Rua Candido Ramos - Capoeiras - Floriandpolis / SC
/ engenharia3@granfpolis.org.br



