
 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  DA ESTRADA ITERERÉ TRECHO 3 - 
MAJOR GERCINO/SC

SINAPI - 02/2024 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2023 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

1.009,83
100,00%
1.009,83

 2 DRENAGEM PLUVIAL 100,00%
112.226,91

40,00%
44.890,76

40,00%
44.890,76

20,00%
22.445,38

 3 TERRAPLANAGEM E BASE BICA CORRIDA 100,00%
135.155,45

40,00%
54.062,18

50,00%
67.577,73

10,00%
13.515,55

 4 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS 100,00%
255.416,99

20,00%
51.083,40

60,00%
153.250,19

20,00%
51.083,40

29,98% 52,74% 17,28%
151.046,17 265.718,68 87.044,33

29,98% 82,72% 100,0%
151.046,17 416.764,85 503.809,18

_______________________________________________________________
FLORIANÓPOLIS, 05 DE ABRIL DE 2024

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
DANIEL DEVERLI DE JESUS RAMOS

ENGENHEIRO CIVIL

B.D.I. Encargos Sociais
20,73% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Cândido Ramos  - Capoeiras - Florianópolis / SC

48 32243668 / engenharia4@granfpolis.org.br 
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