
 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA TRÊS BARRAS PER. RURAL - 
EST. 67 +10 A 73+10- ETAPA 2.2 - MAJOR GERCINO/SC

SINAPI - 10/2023 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 07/2023 - 
Santa Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%
30.681,43

100,00%
30.681,43

 2 DRENAGEM PLUVIAL 100,00%
75.581,54

60,00%
45.348,92

30,00%
22.674,46

10,00%
7.558,15

 3 TERRAPLANAGEM E BASE EM BICA CORRIDA 100,00%
21.543,00

40,00%
8.617,20

60,00%
12.925,80

 4 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
90.879,71

40,00%
36.351,88

60,00%
54.527,83

38,71% 32,9% 28,39%

84.647,55 71.952,15 62.085,98

38,71% 71,61% 100,0%

84.647,55 156.599,70 218.685,68

_______________________________________________________________
Florianópolis, 04 de dezembro de 2023.

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
20,73% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Cândido Ramos  - Capoeiras - Florianópolis / SC

 / engenharia3@granfpolis.org.br 
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