Associagdo dos Municipios da Grande Florianépolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19
ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DA ESTRADA TRES BARRAS PER. RURAL - SINAPI - 10/2023 - Santa 20,73% Nao Desonerado: embutido

EST. 67 +10 A 73+10- ETAPA 2.2 - MAJOR GERCINO/SC Catarina nos pregos unitario dos
SICRO3 - 07/2023 - insumos de mao de obra, de
Santa Catarina acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

Porcentagem 38,71% 32,9% 28,39%
Custo 84.647,55 71.952,15 62.085,98
Porcentagem Acumulado 38,71% 71,61% 100,0%
Custo Acumulado 84.647,55 156.599,70 218.685,68
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Florianépolis, 04 de dezembro de 2023.

Rua Candido Ramos - Capoeiras - Florianépolis / SC
/ engenharia3@granfpolis.org.br
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